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El planteamiento del curso de Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos 
del Sector Público 9/17, de contenido eminentemente práctico realizando en todas las 
sesiones una introducción teórica seguida de un ejemplo práctico a desarrollar, consiste 
en proponer un expediente ejemplo y sobre el mismo desarrollar todas las prácticas que 
se detallan en cada uno de los contenidos que se relacionan más adelante. 

Asimismo, el alumno también tendrá los conocimientos suficientes para realizar 
estimaciones y análisis de producción, costes y resultados tanto antes del inicio de la 
obra, durante su ejecución y proceder a determinar los costes finales después de la 
terminación de la obra y antes de proceder a su liquidación.

El contenido del curso esta actualizado con las últimas modificaciones a la legislación 
vigente del 9 de marzo de 2018, que comprende los módulos que se detallan a continuación 
y que equivale a un total de 200 horas, se establece según la legislación vigente al día de 
hoy pues está en función de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público que, 
siendo de obligado cumplimiento para obras públicas, es de aplicación también para 
obra privada por lo que esta formación viene regulada por el Ley de Contratos del Sector 
Público 9/17 (de ahora en adelante, LCSP) así como por RD 1098/2001 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 
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El conocimiento detallado y global de la Ley de Contratos del Sector Público 
nos permitirá confeccionar, desarrollar y concluir adecuadamente, el expediente 
administrativo incluyendo todos los pasos que hay que dar en una obra, en la fase 
de proyecto, contratación e inicio de la obra, así como durante la misma hasta la 
finalización del expediente. 

Se establece el contenido del curso basado en la Ley de Contratos del Sector Público 
9/17 según la metodología de enseñanza establecida en el Real Decreto 1125/2003 
con un total de 200 horas de duración.

El curso contempla tres Módulos:
1º. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 9/17. INTRODUCCIÓN 
AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. EL PROYECTO. LICITACIONES Y 
ADJUDICACIONES
2º. GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. PERIODO DE GARANTÍA
3º. ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Estos tres Módulos partes se plantean para que en el caso de estar interesado en 
alguno de ellos, pueda cursarlo sin el condicionante de realizar el Curso completo, 
ahora bien, en este caso no obtendría un Diploma Universitario como reconocimiento 
de su formación sino un Certificado Universitario. 

•	 Gestión durante la ejecución de la obra. Periodo de Garantía

Para cualquier agente se hace imprescindible conocer toda la tramitación administrativa 
que conlleva el expediente de un Proyecto y una Obra cuando trabajamos para 
la Administración, teniendo en cuenta que en la Obra Privada se pueden aplicar 
igualmente los mismos trámites que para la Obra Pública, aunque realmente dichas 
actuaciones están reguladas por el contrato privado entre las partes.

Al finalizar, el alumno será capaz de realizar todos los documentos que genera la 
gestión económica de una obra incluyendo los previos al inicio de esta, durante la 
ejecución y a la finalización durante el periodo de garantía. 

Presentación
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Formato Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento del curso:

ON-LINE (Conferencia Web) en directo. Para el seguimiento del curso ON-LINE solo 
es necesario disponer de un ordenador (pc o mac), con altavoces y con conexión a 
Internet. 

Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en 
los turnos que se abran para chats. En la sala, un moderador transmitirá las preguntas 
al profesor. Si las dudas son fuera del horario de las clases en directo, se realizarán a 
través del foro de consultas de la plataforma de cursos activatie.

Las videoconferencias se grabarán y se pondrán visualizar a través de la plataforma 
de activatie, desde el día siguiente de su realización hasta la finalización del curso, 
donde además los inscritos tendrán todo el material necesario para el seguimiento 
del curso.

PRESENCIAL, en el salón de actos del Colegio en Murcia.

EN AMBAS MODALIDADES: Las sesiones del curso se grabarán y se podrán
visualizar a través del apartado “Mis cursos” dentro de la cuenta de cada alumno, en 
Activatie hasta 30 días después de la finalización del curso.
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Dirigido a

Seguimiento de 
los alumnos

Fechas de 
realización del 
Módulo 2

Horario

Número de horas

Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación, Arquitectos e Ingenieros. Alumnos de 
Grado de Ingeniería de Edificación o Civil y de Arquitectura. También está dirigido, este 
curso, a otros profesionales interesados en la gestión de expedientes de proyectos 
y obras independientemente del agente que integre el proceso constructivo de una 
obra, como son:
- Promotor
- Proyectista
- Director de Obra
- Director de Ejecución de Obra
- Coordinador de Seguridad y Salud
- Empresa Constructora
- Funcionario publico
- Asistencia Técnica y/o Consultoría
- Project Management

En el curso se abrirá un foro de participación en la plataforma Activatie a través de 
internet, en el que los alumnos y el profesor intercambiarán dudas y respuestas. Se 
incluyen tutorías online o telefónicas a los alumnos hasta el examen.

Clases presenciales teóricas y prácticas: 28 enero, 4, 11 y 18 febrero y 4, 11, 20 y 25 
de marzo de 2019
Tutorías: 25 febrero  y 3 de abril de 2019
Examen del curso y entrega del trabajo de curso: 8 al 14 de abril de 2019

Plazo máximo para matrícula: 27 de enero 2019

De 16,00 h. a 21,00 h.
 
200 horas en el conjunto de los 3 Módulos.
Este Módulo 2 consta de 80 horas

Nº DE HORAS: 200 horas 
MÓDULO 1: 60 horas
MÓDULO 2: 80 horas
MÓDULO 3: 60 horas

El curso completo (M1+M2+M3) consta de:
- 95 horas de clase teóricas y prácticas
- 5 horas de exámenes de evaluación
- 3 horas de jornada de clausura
- 30 horas de Tutorías (presenciales o a través de videoconferencia en directo)
- 67 horas para realización de prácticas y estudio de los contenidos contemplados en 
la LCSP, así como la realización del Trabajo de finalización de curso.

Información
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Créditos

Certificado 
académico 
acreditativo de 
aprovechamiento

Lugar de 
celebración

Matrícula

Nº máximo 
de alumnos 
admisibles

Facilidades de 
pago

Se reconocerán 8 créditos ECTS (en total, en los 3 módulos)
3 créditos con el Módulo 2 

Para la obtención del Certificado Académico, emitido por la UCAM, que acredita 
la realización y superación del curso de especialización, según la metodología de 
enseñanza establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, el alumno debe obtener, como mínimo, 
una calificación de aprobado, tanto en el Examen de Evaluación como en el Trabajo 
de Curso de los 3 módulos.

Salón de Actos del COAATIEMU. Avda. Alfonso X el Sabio 2, 30008 Murcia.                         

160 euros colegiados activatie
100 euros estudiantes no titulados del Grado en Ingeniería de Edificación
224 euros arquitectos, ingenieros y otros profesionales
A todos los alumnos del curso se les expedirá la correspondiente factura

Se ofertan 60 plazas, debiendo cubrirse un mínimo de 40 plazas.
Al tener el curso un carácter muy técnico y de especialización, de las 60 plazas que 
se ofertan, 40 serían para arquitectos técnicos colegiados de activatie y 10 para 
estudiantes no titulados de Ingeniería de Edificación o Arquitectura, quedando 10 
plazas para Arquitectos, Ingenieros u otros profesionales.

Mediante la modalidad de Pago con Tarjeta o TPV permite a sus usuarios el pago 
aplazado de la matrícula. El fraccionamiento es a 3, 6, 9 y 12 meses y los importes 
mínimos a fraccionar según el plazo que elija el usuario son de 60 euros para 3 
meses, 120 euros para 6 meses, 180 euros para 9 meses y 240 euros para 12 meses. 
Las condiciones del aplazamiento de este pago, vienen fijadas en el contrato de cada 
persona con su banco.
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Evaluación del 
aprovechamiento

Prácticas y 
actividades 
complementarias

Requisitos de 
matrícula

Información

Está previsto que los alumnos realicen un Trabajo que refleje los conocimientos 
adquiridos en cada uno de los módulos que componen el curso.

El Trabajo se realiza con cualquier Proyecto que elige el alumno de una Obra Oficial 
pues, con dicho Proyecto, el alumno procederá a realizar las Prácticas relacionadas, 
utilizando un programa de mediciones y presupuestos o bien Excel y con la ayuda de 
los ficheros que entregan los profesores.

Para facilitar el seguimiento del curso y su evaluación, la entrega de este Trabajo se 
realizará divido en los 3 módulos que componen el Curso y de cada uno de ellos, se 
entregará las Prácticas según se relaciona a continuación:

•	 1ª parte Ley de Contratos del Sector Público 9/17. Introducción al expediente 
administrativo. El Proyecto. Licitaciones y Adjudicaciones

•	 2ª parte Gestión durante la ejecución de la obra. Periodo de Garantía
•	 3ª parte Análisis y control de costes en la empresa constructora 

Para la realización de estas Prácticas, que se entregan en plazos parciales, está 
permitido la formación de grupos, como máximo, de 2 alumnos. 

Se realizarán pruebas parciales, a la finalización de cada Módulo, utilizando el 
ordenador, que incluirán preguntas tipo test y la realización de los ejercicios estarán 
basados en las propias Prácticas entregadas durante el curso.

Se realizará un Prueba Final de Evaluación, de alguna o de todos los módulos, a los 
alumnos que no realicen o no superen las Pruebas Parciales.

El programa completo del curso incluye visita a organismos público de la Comunidad 
autónoma o Entidad Local de la Región de Murcia en horario de mañana para que 
los alumnos tengan un contacto directo con la licitación de obras públicas y su 
correspondiente adjudicación a las empresas contratistas, así como otras 30 horas 
para tutorías presenciales o a través de videoconferencia en directo.

Para gestionar la matrícula del curso en la Universidad Católica de San Antonio, se 
debe aportar fotocopia del DNI, fotografía tamaño carnet y certificado colegiación 
o título académico. Estos documentos se pueden hacer llegar en el momento de la 
inscripción al correo activatie@coaatmu.es

A través del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia (COAATIEMU)
Avda. Alfonso X El Sabio, nº 2    30.008 MURCIA
Telefono: 968.27.46.80   	 E-MAIL: activatie@coaatiemu.es
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Lunes 28 de 
enero de 2019

Lunes 4 de 
febrero de 2019

Lunes 11 de 
febrero de 2019

Lunes 18 de 
febrero de 2019

Lunes 25 febrero 
2019

MÓDULO 2) GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SESIÓN 9.- (Tipo de sesión: teórica y práctica)
Ejecución de los Contratos
	 - Agentes participantes
	 - Tramites, actos y aspectos a considerar para el correcto inicio de la obra
	 - Otros aspectos a considerar
Certificaciones:
	 - Certificación ordinaria
	 - Certificación anticipada
	 - Certificación final
	 - Certificación de liquidación
D. Salvador Aledo Guerao

SESIÓN 10.- (Tipo de sesión: teórica y práctica)
Proyectos Modificados: 
	 - Tipos de modificación de proyecto
	 - Procedimientos para la modificación de los contratos
	 - Afectaciones de las modificaciones
D. Pedro A. Pallarés Martínez

SESIÓN 11.- (Tipo de sesión: práctica)
Prácticas y Tutorías en grupo o personalizadas
D. Salvador Aledo Guerao 

SESIÓN 12.- (Tipo de sesión: teórica y práctica)
Proyectos de Obras Complementarias
	 - Definición
	 - Componentes que lo integran 
	 - Tramitación del expediente de contratación
Expedientes de Daños
	 - Causas para su tramitación
	 - Confección del expediente
	 - Tramite y procedimiento de contratación
D. Pedro A. Pallarés Martínez

SESIÓN 13 TUTORÍAS. 
D. Salvador Aledo Guerao

Programa presencial del curso o videoconferencia
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Lunes 4 marzo 
de 2019

Lunes 11 marzo 
de 2019 

Miércoles 20 
marzo de 2019

Lunes 25 marzo 
de 2019

Miércoles 3 abril 
de 2019

SESIÓN 14.- (Tipo de sesión: teórica y práctica)
Actuaciones a realizar a la terminación de la obra y a la Conclusión del Contrato 
	 - Recepción de la Obra
	 - Certificación Final por Obra Ejecutada
	 - Plazo de garantía
	 - Obras defectuosas o mal ejecutadas 
D. Lorenzo Peñas Roldan

SESIÓN 15.- (Tipo de sesión: práctica)
Prácticas en grupo o personalizadas
D. Salvador Aledo Guerao 

SESIÓN 16.- (Tipo de sesión: teórica y práctica)
Revisión de Precios:
	 - Requisitos y limites
	 - Sistemas de revisión de precios – fórmulas
	 - La actualización de precios
	 - La variación de precios
D. Salvador Aledo Guerao 

SESIÓN 17.- (Tipo de sesión: teórica y práctica)
Plazo de Garantía de la Obra
Liquidación de la obra al finalizar el periodo de garantía
D. Salvador Aledo Guerao

SESIÓN 18 TUTORÍAS. 
D. Salvador Aledo Guerao

Entrega trabajo/examen. – A través del aula virtual del 8 al 14 de abril de 2019 

PRUEBA DE EVALUACIÓN. 
La prueba de evaluación del Curso de Especialista Universitario tendrá una duración 
máxima de 5 horas y se estructurará en los tres módulos en que está divido este 
Curso. Estas pruebas se realizarán al finalizar cada módulo. 
La parte teórica de las pruebas de los módulos puntuará un 15% y la práctica un 
85% de la nota total. Para la obtención del título de Especialista Universitario hay que 
obtener un mínimo de 3 puntos en cada parte, para promediar y un mínimo de 5 puntos 
sobre un total de 10, al sumar los tres módulos. En el caso de que la matrícula sea de 
módulos parciales, será necesario obtener 5 puntos para la emisión del Certificado.

Programa presencial del curso o videoconferencia
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Dr. D. Salvador Aledo Guerao                                        
Formación:
  - Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación
  - Doctor Ingeniero de Edificación. Tesis “Los Costes Indirectos en los Proyectos de         
Obras regulados por del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”
  - Master MBA en Dirección de Empresas
Experiencia docente. Profesor de la Universidad Católica de San Antonio en:
  - Grado de Ingeniería de Edificación
  - Grado en Arquitectura
  - Master en Patología e Intervención en la Edificación
  - Master de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Experiencia profesional:
  - Director en ejecución de obras
  - Gerente de Empresa Constructora
  - Técnico de empresa Promotora y de Empresa de Gestión de Servicios Profesionales
  - Project Manager

D. Pedro A. Pallarés Martínez
Formación:
  - Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación.
  - Doctorando por la Universidad Católica de San Antonio.
  - Master MBA en dirección y administración de empresas
  - Master Project Manager en edificación y urbanismo 
Experiencia docente. Profesor de la Universidad Católica de San Antonio en:
  - Grado de Ingeniería de Edificación
Experiencia profesional:
  - Director de ejecución de obras
  - Project Manager
  - Jefe de grupo de empresa constructora de ámbito internacional

D. Lorenzo Peñas Roldán
Formación:
  - Licenciado en Derecho
  - Doctorando por la Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de Derecho de   
Albacete y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
Experiencia docente. Profesor de la Universidad Católica de San Antonio en:
  - Grado de Ingeniería de Edificación
  - Grado en Arquitectura
  - Master en Patología e Intervención en la Edificación
Experiencia profesional:
  - Letrado especialista en reclamaciones por defectos y vicios constructivos
  - Letrado especialista en Derecho Penal
  - Mediador civil-mercantil
  - Miembro de AEPJMA

Profesorado
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D. Luis Ramón Fernández Mula 
Formación:
- Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación
- Master en Restauración de Patrimonio Histórico
Experiencia profesional:
- Administrador único de AZUCHE 88 S.L.  
- Presidente de FRECOM
- Vicepresidente de CROEM
- Consejero en la CNC.  

D. Juan Gabriel Jiménez García
Formación:
- Grado en Arquitectura Técnica y Arquitecto Técnico por la Universidad de Alicante
- PGD (Programa de Gestión Directiva) por el IE Business School
- PDL (Programa de Desarrollo y Liderazgo) por Oxford Lidership
Experiencia profesional:
- Jefe de Grupo de Obras
- Responsable de Edificación de la Dirección de Murcia de Ferrovial SA

 

Profesorado
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Más info:
www.activatie.org

Más información

Inscripción

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región 
de Murcia.

Avda. Alfonso X el Sabio 2, Murcia.
T. 968 27 46 80
activatie@coaatiemu.es



Una iniciativa de


